УТВЕРЖДАЮ
Мэр Балаганского района
_____ М.В. Кибанов
«01» «марта» 2019 года

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование муниципального проекта	*«Цифровая образовательная среда»*	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Салабутин Владимир Павлович, заместитель мэра Балаганского района по социально-культурным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Иванова Елена Александровна, начальник муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района		
Администратор муниципального проекта	Болотова Мария Сергеевна, начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования Балаганского района на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации МО Балаганский район от 14 сентября 2018 года № 345		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент[1]	Основной	15	1 января 2018 г.	20	25	55	75	87	100
2.	Доля муниципальных образований *Балаганского района*, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	100	100	100
3.	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный	Основной								

[1] Значения показателя будут уточнены. Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[2], в общем числе обучающихся по указанным программам, процент									
3.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	1 сентября 2018 г.	5	10	30	50	80	90
4.	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[3], в общем числе образовательных организаций, процент	Основной								
4.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	1 сентября 2018 г.	5	15	30	50	80	95
5.	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой	Основной	0	1 сентября 2018 г.	1	1	5	10	17	20

[2] Значения показателя будут уточнены. Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне.
[3] Значения показателя будут уточнены. Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне.

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования [4], процент									
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)[5], процент	Основной	0	1 сентября 2018 г.	2	3	13	24	42	50

[4] Значения показателя будут уточнены. Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне.
[5] Значения показателя будут уточнены. Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне.

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	
1.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[6]	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.2.	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

[6] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	Не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [7]	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	Работники, привлекаемые к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения[8]	Повышение к концу 2019 года квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.5.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет	Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет

[7] Значения показателя будут уточнены. Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года
[8] Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета на федеральном уровне

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	использования набора сервисных и интеграционных решений[9]	способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся
1.6.	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы
1.7.	Для детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.8.	Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования[10]	Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на

[9] Результат являться «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»
[10] Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая само занятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»
1.9.	Работники осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения и х компетенций в области современных технологий электронного обучения	Повышение к концу 2020 года квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании
1.10	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.11.	Не менее 25 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[11] [12]	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 25 % образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.12.	Для обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных

[11] Результат является «перекрестным» с результатом федерального проекта «Молодые профессионалы» (модернизация высшего образования) национального проекта «Образование»

[12] Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя будут уточнены. Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.13.	Не менее чем 70 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.14.	Не менее 55 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[13] [14]	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 55 % образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

[13] Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»
[14] Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.15.	Для детей в 15 % общеобразовательных организаций внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.16	Все образовательные организации, расположенные на территории Балаганского района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Балаганского района, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.17.	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций позволит: - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	- местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком[15] [16]	общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.18.	Для детей в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.19.	Не менее 87 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком[17] [18]	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 87 % образовательных организаций позволит: - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные

[15] Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»
[16] Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя будут уточнены. Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года
[17] Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»
[18] Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.20.	Для детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.21.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.22.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком [19] [20]	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

[19] Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»
[20] Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.23.	Во всех образовательных организациях внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития
1.24.	Реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	Участие в реализации к концу 2024 года программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций позволит: - эффективно внедрить целевую модель; - сформировать управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего проекта

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней							
1.1.	Реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды							
	региональный бюджет							
	бюджет муниципального образования	0,010	0,010	0,010	0,010	0,020	0,020	0,080
	внебюджетные источники							
1.2.	Для детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий							
	региональный бюджет							
	бюджет муниципального образования							
	внебюджетные источники							
1.3.	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды							
	региональный бюджет							
	бюджет муниципального образования							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	внебюджетные источники							
	Всего по данному направлению муниципального проекта, в том числе:	0,010	0,010	0,010	0,010	0,020	0,020	0,080
	региональный бюджет							
	бюджет муниципального образования	0,010	0,010	0,010	0,010	0,020	0,020	0,080
	внебюджетные источники							
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:	0,010	0,010	0,010	0,010	0,020	0,020	0,080
	региональный бюджет							
	бюджет муниципального образования	0,010	0,010	0,010	0,010	0,020	0,020	0,080
	внебюджетные источники							

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Иванова Е.А.	начальник муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Салабутин В.П.	5
2.	Администратор муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Камозин А.В.	главный специалист муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
4.	Участник муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения, в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Камозин А.В.	главный специалист муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
6	Участник муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
Внедрение в Балаганском районе целевой модели цифровой образовательной среды					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Камозин А.В.	главный специалист муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
8	Участник муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Балаганского района, информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов					
9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Камозин А.В.	главный специалист муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
10	Участник муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
11	Участник муниципального проекта	Иванова Е.А.	начальник муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Салабутин В.П.	10
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
12	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Камозин А.В.	главный специалист муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
13	Участник муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14	Участник муниципального проекта	Иванова Е.А.	начальник муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Салабутин В.П.	10
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
15	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
16	Участник муниципального проекта	Иванова Е.А.	начальник муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Салабутин В.П.	5
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
17	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Иванова Е.А.	начальник муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Салабутин В.П.	5
18	Участник муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
19	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Камозин А.В.	главный специалист муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
20	Участник муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
Участие в реализация программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Болотова М.С.	начальник муниципального казенного учреждения Методический центр управления образования Балаганского района	Иванова Е.А.	5
22	Участник муниципального проекта	Иванова Е.А.	начальник муниципального казенного учреждения Управление образования Балаганского района	Салабутин В.П.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

План мероприятий
по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

---

[21] Используемые сокращения:

АП – администратор регионального проекта;

РП – руководитель регионального проекта;

К – куратор регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
1.1.	Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов	1 мая 2019 года	30 сентября 2019 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	Прошли повышение квалификации представители всех образовательных организаций, определенных распоряжением	АП
1.2.	Обновлено не менее чем в 20% образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31 декабря 2019 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
2.	Не менее 20%[22] образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	

[22] Показатель будет уточнен после согласования уточнения плана мероприятий Минкомсвязи в феврале 2019 г.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	гарантированным интернет-трафиком					
3.	Работники, привлекаемые к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	АП
3.1.1.	Обучение на курсах повышения квалификации в очном режиме	1 мая 2019 г.	31 октября 2019 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	сертификаты о повышении квалификации	АП
3.1.2.	Обучение на курсах повышения квалификации в форме электронного обучения (дистанционном режиме)	1 июля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	сертификаты о повышении квалификации	АП
3.1.	Работники, привлекаемые к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих		31 декабря 2019 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	сертификаты о повышении квалификации	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
4.	Для детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Камозин А.В. , гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчёт	РП
4.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Камозин А.В. , гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
5.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[23]	1 июля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Камозин А.В. , гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
6.	Не менее чем 40 %	1 января	31 декабря	Камозин А.В.	информационно-	АП

[23] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	2020 г.	2020 г.		аналитический отчет	
6.1.	Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 октября 2020 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	АП
6.2.	Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Камозин А.В. , гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
7.	Не менее 25 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Камозин А.В. , гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком [24]					
8.	Для детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.	Внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций		31 декабря 2021 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	РП
9.	Не менее чем 70 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Камозин А.В. , гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

[24] Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
9.1.1.	Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	АП
9.1.	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов		31 декабря 2021 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
10.	Не менее 55 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
10.1.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 55 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
11.	Для детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
11.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района		31 декабря 2022 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
12.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[25]	1 июля 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[26]		31 декабря 2022 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования.	информационно-аналитический отчет	РП
13.	Образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Камозин А.В. , гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
13.1.	Повышение квалификации работников образования по требованиям к содержанию и типовым решениям обеспечения обновления информационного наполнения и функциональных возможностей общедоступных информационных ресурсов	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	АП
13.2.	В образовательных организациях обновлено		31 декабря 2022 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ	информационно-аналитический	РП

[25] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

[26] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов			Управление образования	отчет	
14.	Не менее 75 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	
14.1.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций		31 декабря 2022 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет, внесение информации в АИС РУС	РП
15.	Для детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, в основные общеобразовательные	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	программы внедрены современные цифровые технологии					
15.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций		31 декабря 2023 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	АП
16.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды[27]	1 июля 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
17.	Не менее 87 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

[27] Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
17.1.	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 87 % образовательных организаций		31 декабря 2023 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет, внесение информации в ИАС РУС	РП
18.	Для детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций , расположенных на территории Балаганского района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	РП
18.1.	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций		31 декабря 2024 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП
19.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ	информационно-аналитический	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	среды			Управление образования	отчет	
19.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды		31 декабря 2024 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	К
20.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Балаганского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет, внесение ифнормации в ИАС РУС	ВДЛ
20.1.	Все образовательные организации, расположенные на территории Балаганского района, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-		31 декабря 2024 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	трафиком					
21.	Участие в реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	Утвержденная программа, отчет по реализации	РП
21.1.	Реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды		31 декабря 2024 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	К
22.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Балаганского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Камозин А.В., гл. специалист МКУ Управление образования	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля[21]
		Начало	Окончание			
	курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных					
22.1	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Балаганского района, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных		31 декабря 2024 г.	Болотова М.С., начальник МКУ Методический центр	информационно-аналитический отчет	РП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

Показатели
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Балаганский район	Базовое значение		Период, год						
(муниципальное образование)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля образовательных организаций, расположенных на территории *Балаганского района,,* обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент									
р-н Балаганский	15	1 января 2018 г.	15	20	25	55	75	87	100
МБОУ Балаганская СОШ №1			+	+	+	+	+	+	+
МБОУ Балаганская СОШ №2			+	+	+	+	+	+	+
МБОУ ДО Балаганский ЦДТ			+	+	+	+	+	+	+
МКДОУ Балаганский д/сад №1				+	+	+	+	+	+
МКДОУ Балаганский д/сад №3					+	+	+	+	+
МКДОУ Балаганский д/сад №4					+	+	+	+	+
МБОУ Коноваловская СОШ						+	+	+	+
МКДОУ Коноваловский д/сад						+	+	+	+
МБОУ Биритская СОШ						+	+	+	+
МКДОУ д/сад с. Бирит						+	+	+	+
МБОУ Тарнопольская СОШ							+	+	+
МКДОУ Тарнопольский д/сад							+	+	+
МКДОУ Метляевский д/сад							+	+	+
МБОУ Заславская СОШ								+	+
МКДОУ Заславский д/сад								+	+
МБОУ Кумарейская СОШ									+
МКДОУ Кумарейский д/сад									+
МБОУ Шарагайская СОШ									+
МКДОУ Шарагайский д/сад									+

Балаганский район	Базовое значение		Период, год						
(муниципальное образование)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля муниципальных образований Балаганского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, процент									
р-н Балаганский	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	100	100	100
р.п. Балаганск							+	+	+
с. Коновалово							+	+	+
с. Бирит							+	+	+
с. Тарнополь							+	+	+
д. Заславская							+	+	+
с. Шарагай							+	+	+
с. Кумарейка							+	+	+
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент (по программам общего образования и дополнительного образования детей), процент									
р-н Балаганский	0	1 сентября 2018 г.	0	5	10	30	50	80	90
МБОУ Балаганская СОШ №1				2,5	2,5	7,5	10	17,5	17,5
МБОУ Балаганская СОШ №2				2,5	2,5	7,5	10	17,5	17,5
МБОУ Коноваловская СОШ					2,5	5	7,5	10	10
МБОУ Биритская СОШ					2,5	5	7,5	10	10
МБОУ Тарнопольская СОШ						2,5	5	7,5	10
МБОУ Заславская СОШ						2,5	5	7,5	10
МБОУ Шарагайская СОШ							2,5	5	7,5
МБОУ Кумарейская СОШ							2,5	5	7,5
Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между									

Балаганский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент (по программам общего образования и дополнительного образования детей), процент									
р-н Балаганский	0	1 сентября 2018 г.	0	5	15	30	50	80	95
МБОУ Балаганская СОШ №1						+	+	+	+
МБОУ Балаганская СОШ №2				+	+	+	+	+	+
МБОУ Коноваловская СОШ							+	+	+
МБОУ Биритская СОШ							+	+	+
МБОУ Тарнопольская СОШ								+	+
МБОУ Заславская СОШ								+	+
МБОУ Шарагайская СОШ									+
МБОУ Кумарейская СОШ									+
Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент									
р-н Балаганский	0	1 сентября 2018 г.	0	1	1	5	10	17	20
МБОУ Балаганская СОШ №1				0,5	0,5	2	2,5	4	4
МБОУ Балаганская СОШ №2				0,5	0,5	2	2,5	4	4
МБОУ Коноваловская СОШ						0,5	2	3	3,5
МБОУ Биритская СОШ						0,5	2	3	3,5
МБОУ Тарнопольская СОШ							0,5	1	1,5
МБОУ Заславская СОШ							0,5	1	1,5
МБОУ Шарагайская СОШ								0,5	1
МБОУ Кумарейская СОШ								0,5	1
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент									
р-н Балаганский	0	1 сентября 2018 г.	0	2	3	13	24	42	50
МБОУ Балаганская СОШ №1				1	1	3	5	13	15

Балаганский район	Базовое значение		Период, год						
(муниципальное образование)	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
МБОУ Балаганская СОШ №2				1	1	3	5	13	15
МБОУ Коноваловская СОШ						1	3	3	3
МБОУ Биритская СОШ					1	3	3	3	3
МБОУ Тарнопольская СОШ						1	1	1	3
МБОУ Заславская СОШ						1	3	3	3
МБОУ Кумарейская СОШ						1	3	5	5
МБОУ Шарагайская СОШ							1	1	3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Результаты реализации настоящего проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в регионе.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта[28]

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, %							
1.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	МКУ Управление образования	По Иркутской области	1 раз в год	
Доля образовательных организаций Балаганского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент							
2.	Методика расчета будет разработана в первом		Отчеты о реализации	МКУ Управление	По Иркутской области	1 раз в год	

[28] За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	квартале 2019 года		соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	образования			
Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент							
3.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	МКУ Управление образования	По Иркутской области	1 раз в год	
Доля обучающихся, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр персональной траектории обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, процент							
4.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	МКУ Управление образования	По Иркутской области	1 раз в год	
Доля образовательных организаций Балаганского района, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент							
5.	Методика расчета будет разработана в первом		Ведомственная отчетность	МКУ Управление	По Иркутской области	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	квартале 2019 года			образования			
Доля видов документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных, процент							
6.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	МКУ Управление образования	По Иркутской области	1 раз в год	
Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы. информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент							
7.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	МКУ Управление образования	По Иркутской области	1 раз в год	
Количество физических и (или) юридических лиц, сформировавших и опубликовавших образовательный контент на федеральных информационно-сервисных платформах цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных системах и ресурсах), единиц							
8.	Методика расчета, а также определение значений показателя будет осуществлено в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	МКУ Управление образования	По Иркутской области	1 раз в год	
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент							
9.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	МКУ Управление образования	По Иркутской области	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Образовательная организация	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
МБОУ Балаганская СОШ №1							
МБОУ Балаганская СОШ №2							
МБОУ ДО Балаганский ЦДТ							
МБОУ Коноваловская СОШ							
МБОУ Биритская СОШ							
МБОУ Тарнопольская СОШ							
МБОУ Заславская СОШ							
МБОУ Шарагайская СОШ							
МБОУ Кумарейская СОШ							