Утверждаю
Начальник МКУ Управление образования 

Балаганского района

_________ В.Н.  Постникова

«28» октября 2014 года
ПЛАН-ГРАФИК

подготовки к введению ФГОС основного общего образования в МКУ Управление образования Балаганского района в 2014 – 2015 учебном году

Задачи:
        1. Привести нормативно-правовую базу образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

        2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения ФГОС ООО.

        3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения ФГОС ООО.
       4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО.

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Результат 
	Ответственные

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС

	1.1
	Подготовка нормативно-правовой базы 
	2014 – 2015 учебный год
	
	

	
	- Должностные инструкции работников, ответственных за введение ФГОС ООО;
-Приказы (положения) об организации и координации взаимодействия между МКУ Управление образования и образовательными организациями по вопросам введения ФГОС ООО;

-иные документы
	До 01.01.2015

По этапам введения
	- Локальные акты ОО;

- Должностные инструкции;

-Приказы ОО 

	Руководители ОО


	1.2
	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
	До 01.11.2014
	-План

-Приказ ОО 
	Руководители ОО

	1.3
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования
	До 01.01.2015
	ООП ООО
	ОО

	1.4
	Участие в обсуждении примерной ООП ООО
	01.09. – 20.11.2014
	Информирование и активное участие педагогов
	Педагогические работники ОО

	2
	Организационное обеспечение введения ФГОС
	Согласованность действий субъектов образовательного процесса, организационных структур образовательной организации по подготовке и введению ФГОС ООО

	2.1
	Организация деятельности рабочих групп по поэтапному введению ФГОС в МБОУ района
	В подготовительный период и период действия ФГОС
	Приказы об утверждении планов работы по подготовке и введению ФГОС ООО. Положение о рабочей группе. 
Договоры о сотрудничестве с МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ
	Руководители ОО

	2.2
	Обеспечение системы оперативной связи в условиях введения ФГОС на уровне муниципалитета  и ОО (участие в совещаниях, разработка методических материалов, размещение материалов на сайте
	Постоянно
	Использование информации в работе по использованию ФГОС
	МКУ УО 
Руководители ОО

	2.3
	Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	Январь – февраль 2015 года
	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	МКУ УО
Руководители ОО

	2.4
	Организация публичной отчетности ОО о ходе подготовки к введению ФГОС ООО
	По итогам учебного года
	Развитие системы общественно-профессиональной оценки качества образования
	Руководители ОО

	2.5
	Изучение соцзаказа, обеспечивающего введение ФГОС ООО (анкетирование родителей, обучающихся)
	Апрель – май 2015
	Информационная справка по результатам анкетирования
	Руководители ОО

	3
	Кадровое обеспечение введения ФГОС
	Обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников образовательных организаций муниципального образования к введению и реализации ФГОС

	3.1
	Выявление степени укомплектованности ОО педагогическими кадрами, уровня квалификации и степени готовности к введению ФГОС
	Ежегодно, апрель – сентябрь 2015
	Банк данных о кадровом потенциале ОО
	Руководители ОО

	3.2
	Планирование повышения квалификации и курсовой подготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение ФГОС ООО
	Декабрь 2015
	Заявка на участие в курсовой подготовке на 2015 год в ИПКРО
	РМК УО 
Руководители ОО

	3.3
	Организация повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающих введение ФГОС ООО
	2014 – 2015 учебный год
	Письмо-вызов
	РМК УО,

 Руководители ОО

	3.4 
	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального уровней по сопровождению введения ФГОС ООО
	В течение года
	В соответствии с планом проведения данных мероприятий
	УО,
Руководители ОО

	3.5
	Вебинар «Об обсуждении примерной основной образовательной программы основного общего образования»
	5 сентября 2014 года
	Информирование педагогических работников
	Педагогические работники ОО

	3.6
	Межмуниципальный семинар в Солерудниковской гимназии «Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса»
	7 октября 2014 года
	Информирование педагогических работников
	Педагогические работники ОО

	3.7
	Семинар «Проектирование методической работы в условиях введения ФГОС» (г. Черемхово)
	6 – 7 ноября 2014 года
	Информирование педагогических работников
	Педагогические работники ОО

	4
	Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
	Информирование участников образовательного процесса и общественности о ходе введения ФГОС ООО в образовательных организациях района

	4.1
	Информирование общественности через СМИ о ходе введения ФГОС ООО
	2 раза в год
	Информирование участников образовательного процесса и общественности о ходе введения ФГОС ООО

Формирование положительного имиджа
	УО

	4.2
	Организация ведения рубрики «ФГОС ООО» на официальных сайтах ОО
	Постоянно 

в течение учебного года
	Информированность участников образовательного процесса
	Руководители ОО

	4.3
	Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ООО
	Май

Август 2015
	Информированность участников образовательного процесса
	Руководители ОО

	5
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО
	Создание условий, обеспечивающих введение ФГОС ООО

	5.1
	Мониторинг ресурсного и материально-технического обеспечения, предназначенного для процесса апробации ФГОС ООО в 5-х классах
	Декабрь 2014 года


	График проведения
	УО, 

руководители ОО

	5.2
	Мониторинг готовности образовательных организаций к введению ФГОС ООО
	Декабрь 2014 года


	График проведения
	УО, 

руководители ОО

	5.3
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	В течение учебного года
	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания
	ОО

	5.4
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации образовательного процесса действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
	В течение года
	Приведение в соответствие материально-технической базы
	Руководители ОО

	5.5
	Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
	В течение года
	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП
	Руководители ОО


